

Утверждаю:

Директор МУП «Камышинская ТЭЦ»
Толмачев Ю.И.
2026 г.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ АБМК "ЮЖНЫЙ ГОРОДОК" К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2026-2027гг.

№	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Количество	Виды планируемых работ по месяцам											
				апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь					
АБМК "ЮЖНЫЙ ГОРОДОК"															
1	Замена запорной арматуры в котельной	шт	5			30									
2	Замена запорной арматуры на наружных сетях	шт	6		31										
3	Промывка аппарата теплообменного пластинчатого системы ГВС № 1	шт	1			20									
3	Промывка аппарата теплообменного пластинчатого системы ГВС № 2	шт	1			20									
3	Промывка аппарата теплообменного пластинчатого системы отопления № 1	шт	1			30									
3	Промывка аппарата теплообменного пластинчатого системы отопления № 2	шт	1			30									
5	Ремонт однофазного конденсатора газохода котла/грейде № 1	шт	1				31								
6	Техническое обслуживание, текущий ремонт узла учета тепловой энергии и ГВС	шт	1					15							
7	Восстановление ППМ изоляции наружных тепловых сетей и сетей ГВС	м²	20		31										
8	Чистка, ТО, ТР котла/грейде	шт	3					15							
9	Антикоррозионная обработка дымовых труб с несущими металлоконструкциями	шт	3		31										
10	Промывка системы ГВС	м.п. (в однотрубном исчислении)	2028				31								
11	Промывка системы отопления	м.п. (в однотрубном исчислении)	3888					30							
12	Испытания на прочность и плотность системы отопления	шт	1									5			
13	Испытания на прочность и плотность системы ГВС	шт	1										5		
14	Антикоррозионная обработка трубопроводов и оборудования резервного топлива	шт	2	30											

Сивко Д.С.

Главный энергетик